

Timeline การดำเนินการจัดทำโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



30 มิ.ย. 64

เผยแพร่ความที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย บนเว็บไซต์ NSCR เพื่อให้หน่วยงานรับทราบและพิจารณาทบทวนห่วงโซ่คุณค่า ที่เกี่ยวข้องต่อไป



21 ก.ค. 64

เผยแพร่ห่วงโซ่คุณค่าบนเว็บไซต์ NSCR เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2566



19 ส.ค. 64

เผยแพร่โครงการปี 66 บนเว็บไซต์ NSCR เพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินให้คะแนนโครงการฯ

สศช. เสนอโครงการสำคัญประจำปี 66 ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

มิ.ย. 64

ก.ค. 64

ส.ค. 64

ก.ย. 64

25 มิ.ย. 64

หน่วยงานเจ้าภาพ (จ.3) จัดส่ง Worksheet 1 : การทบทวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อยมายัง สศช.



12 ก.ค. 64

หน่วยงานเจ้าภาพ (จ.3) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่ง Worksheet 2 : การทบทวนห่วงโซ่คุณค่ามายัง สศช.



22 ก.ค.64 -16 ส.ค. 64

หน่วยงานจัดทำรายละเอียดโครงการ ปี 66 และนำเข้าระบบ eMENSOCR รวมทั้งพิจารณาให้คะแนนโครงการตลอดจนผ่านการอนุมัติ M7 ภายใน 23.59 น. ของวันที่ 16 สิงหาคม 2564



30 ส.ค. 64

หน่วยงานเจ้าภาพจัดส่งคะแนนและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการมายัง สศช. เพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไป

