

4 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)  
ด้านกระบวนการยุติธรรม

## สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รหัสBR	ชื่อกิจกรรมปฏิรูป ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
<b>4. ยุติธรรม</b>		
BR0401	การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม	เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) ดำเนินการตรวจราชการบัญชีระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้ เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) จัดทำประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) จัดทำ พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สืบหาความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5) หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ
BR0402	การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่	เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดำเนินงาน คู่มือการดำเนินงาน (สทส./วจ.) เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน(วจ.)  เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่ (Infographic โฆษณา) (สท.) เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)
BR0403	การจัดการหาความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ	เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) มีหมายความให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) มีหมายความให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีช่องทางรับการร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบความ เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ประเมินผลการดำเนินโครงการ
BR0404	ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว	เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) มีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ดำเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ) มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
BR0405	การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน	เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) พัฒนาระบบการทำงานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ (กมค.) เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน (สท) เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ) ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

## แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock


แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กระบวนการยุติธรรม
------------------------	-------------------

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม	BR0401
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กระทรวงมหาดไทย</li> <li>- กระทรวงยุติธรรม</li> <li>- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> <li>- สำนักงานอัยการสูงสุด</li> <li>- สำนักงานศาลยุติธรรม</li> <li>- หน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม</li> <li>- สำนักงานศาลปกครอง</li> <li>- สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ</li> <li>- กรมพระธรรมนูญ</li> <li>- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</li> <li>- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ</li> <li>- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ</li> </ul>	

## กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ดำเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....ให้มีผลบังคับใช้	ม.ค. 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	จัดทำประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน	ม.ค. 65 - มิ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	หน่วยงานรับผิดชอบหลักจัดประชุมหน่วยงานร่วมดำเนินการ เพื่อกำหนดแนวทางจัดทำประกาศ	ม.ค. 65 - มี.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	หน่วยงานร่วมดำเนินการ จัดทำประกาศของแต่ละหน่วยงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ	เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	จัดทำ พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ	ม.ค. 65 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สืบหาความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ	ทุกไตรมาสหลังระบบ เปิดให้บริการ
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ	ทุก 6 เดือน ภายหลังร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้

## ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



\*\* เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock								
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน **	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	BR04001X01	การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม		ม.ค. 64 - ธ.ค. 65	ไม่ใช้งบประมาณ		MS 1-5	

\*\*\* จัดทำข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR)

## แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อน : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)	การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- - -


## กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดำเนินงาน คู่มือการดำเนินงาน (สทส./วจ.)	ม.ค.64 - ม.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (กม.กม.)/ปรับปรุง/ยกร่างระเบียบ/กฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (กม.ค.) /มีคู่มือการดำเนินงาน 1. คู่มือการปฏิบัติ (กม.ค.)/2. คู่มือการใช้งานระบบ (สทส.)	ม.ค.64 - ม.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ(สทส.)	ม.ค.64 - ม.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน(วจ.)	ม.ค. - มี.ค.64
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่ (Infographic โฆษณา) (สท.)	ทุก 6 เดือน
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)	ก.ค. - ก.ย.64

\* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมากกว่า/น้อยกว่า** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

## เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



\*\* เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในระยะเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

## กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	BR0402X01	การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่		ม.ค.64 - ม.ค.65	ไม่ใช้งบประมาณ		MS 1-4	

\*\*\* จัดทำข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR)

## แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อน : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	กำจัดทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ คำแนะนำด้านกฎหมาย ในการดำเนินคดี การดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนและรวดเร็วยิ่งขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กระทรวงยุติธรรม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


## กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีทนายความให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ	ดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ	1 ปี (2564) (ทุกครั้งที่ประชาชนมาใช้บริการ)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทนายความอาสา	ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีทนายความให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ	ดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ	1 ปี (2565) (ทุกครั้งที่ประชาชนมาใช้บริการ)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทนายความอาสา	ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบทนายความ	ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	- ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสภานายความ, ทางโทรศัพท์หมายเลข 091-791 2790, โทรสาร. 02-5227104, ทาง E-mail : president@lawyerscouncil.or.th, ทางไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ. 19 ปณฝ. रामอินทรา	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	- กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการลงโทษ	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ประเมินผลการดำเนินโครงการ	1 ครั้ง ต่อปี
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	ประเมินผลการดำเนินโครงการ ปี 2564	ต.ค. 64 (1 เดือน หลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	ประเมินผลการดำเนินโครงการ ปี 2565	ต.ค. 65 (1 เดือน หลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

\* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

## เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



\*\* เพื่อให้สอดคล้องกับหัวขั้วเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

## กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของโครงการ	ระยะเวลา เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	ส่งผลต่อ เป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการ ตามแผนการปฏิรูป ประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
สภาพนาความ ในพระบรม ราชูปถัมภ์	BR0403X01	โครงการ หนายความอาสา ประจำสถานี ตำรวจ (ได้รับการ จัดสรร งบประมาณตาม พระราชบัญญัติ งบประมาณ รายจ่าย <u>ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564</u> ดำเนิน โครงการ ฯ จำนวน 150 สถานี/ 1 ช่วงเวลา เป็นเงินจำนวน 58,423,700 บาท)	เป้าหมาย : ประชาชนได้รับความ ค้ำครอง ได้รับการช่วยเหลือ คำแนะนำด้านกฎหมายในการ ดำเนินคดี การดำเนินการในชั้น พนักงานสอบสวนเสดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น ผลผลิต : มีหนายความให้ คำปรึกษาประจำสถานีตำรวจทุก สถานีทั่วประเทศ ผลลัพธ์ : ประชาชนได้สิทธิเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้น	2564 - 2565	1,070,000,000 บาท	โครงการที่ได้รับ จัดสรรตาม พรบ. 64	MS1.1, MS1.2, MS3, MS4	แผนการปฏิรูป ประเทศด้าน กระบวนการยุติธรรม ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาทั่วโลก ช่วยเหลือและเพิ่ม ศักยภาพเพื่อให้ ประชาชนเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม
		โครงการ หนายความอาสา ประจำสถานี ตำรวจ (อยู่ ระหว่างเตรียม ขอรับการจัดสรร งบประมาณ <u>งบ กลาง เพื่อดำเนิน โครงการเพิ่มเติม</u> จำนวน 591 สถานี/ 1 ช่วงเวลา กรณีเริ่มดำเนินได้ ในเดือนมีนาคม 2564 ใช้ งบประมาณ จำนวน 127,709,300 บาท)	เป้าหมาย : ประชาชนได้รับความ ค้ำครอง ได้รับการช่วยเหลือ คำแนะนำด้านกฎหมายในการ ดำเนินคดี การดำเนินการในชั้น พนักงานสอบสวนเสดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น ผลผลิต : มีหนายความให้ คำปรึกษาประจำสถานีตำรวจทุก สถานีทั่วประเทศ ผลลัพธ์ : ประชาชนได้สิทธิเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้น	2564 - 2565	1,070,000,000 บาท	ไม่มีงบประมาณ รองรับ (พิจารณา ขอรับจัดสรร งบกลางตามความ จำเป็น)	MS1, MS2, MS3, MS4	แผนการปฏิรูป ประเทศด้าน กระบวนการยุติธรรม ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาทั่วโลก ช่วยเหลือและเพิ่ม ศักยภาพเพื่อให้ ประชาชนเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของโครงการ	ระยะเวลา เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	ส่งผลต่อ เป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการ ตามแผนการปฏิรูป ประเทศ (ฉบับเต็ม) โปรดระบุส่วนที่เกี่ยวข้อง
		โครงการ ทุนความอาสา ประจำสถานี ตำรวจ (ยื่นคำ ขอรับจัดสรร <u>งบประมาณ</u> <u>รายจ่ายประจำปี</u> <u>งบประมาณ พ.ศ. 2565</u> จำนวน 1,482 สถานี/1 ช่วงเวลา เป็นเงิน จำนวน 551,418,800 บาท)	เป้าหมาย : ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ คำแนะนำด้านกฎหมายในการ ดำเนินคดี การดำเนินการในชั้น พนักงานสอบสวนเสตงและ รวดเร็วยิ่งขึ้น ผลผลิต : มีทุนความให้ คำปรึกษาประจำสถานีตำรวจทุก สถานีทั่วประเทศ ผลลัพธ์ : ประชาชนได้สิทธิเข้าถึง กระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้น	2564 - 2565	1,070,000,000 บาท	เสนอขอตั้ง งบประมาณในปี 65	MS1,MS2,MS3, MS4	แผนการปฏิรูป ประเทศด้าน กระบวนการยุติธรรม ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาโลก ช่วยเหลือและเพิ่ม ศักยภาพเพื่อให้ ประชาชนเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม

\*\*\* จัดทำข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



## แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)


1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 (Big Rock)	ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจำเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานยุติธรรม
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	

## กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือ คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย	ม.ค. 63
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ดำเนินการเข้าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว	2 ปี (2564 - 2565)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ	2 ครั้ง ต่อปี
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	1 ครั้ง ต่อปี
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	ประเมินผลการดำเนินโครงการ ปี 2564	ธ.ค. 64 (ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	ประเมินผลการดำเนินโครงการ ปี 2565	ธ.ค. 65 (ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565)

## ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



\*\* เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock								
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานศาลยุติธรรม	BR0404X01	โครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว		2564 - 2565	168,000,000	โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 64 และเสนอตั้งงบประมาณในปี 65	MS1, MS2, MS3, MS4	แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การพัฒนาไกลการบังคับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

\*\*\* จัดทำข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

## แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเด็น	กระบวนการยุติธรรม	
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 (Big Rock)	การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน	BR0405
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหาและจำเลยเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (อส.) ศาลยุติธรรม (ศย.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กรมพระธรรมนูญ (ธน.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)	- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) - - - -


## กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	พัฒนาระบบการทำงานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ(กมค.)	(ม.ค. - มิ.ย.64)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นจับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน (กมค.(กม.))	
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีการใช้เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน(กมค.,สยค.ตร.,บช.ศ.)	
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	มีทรัพยากรด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน (สภบ.)	
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)	การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน(บช.ศ.)	
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน (สท.)	(ก.ค. - ก.ย.64)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)	(ม.ค. - ธ.ค.65)

\* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมากกว่า/น้อยกว่า** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

## เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



\*\* เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock								
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	BR0405X01	การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นจับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน		ม.ค. 54 - ธ.ค. 65	ไม่ใช้งบประมาณ		MS 1-3	

\*\*\* จัดทำข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)