

๔ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ด้านกระบวนการยุติธรรม

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รหัสBR	ชื่อกิจกรรมปฏิรูป ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock					
			โครงการปีงบประมาณ 2564		โครงการปีงบประมาณ 2565 (ค่าขอรับงบประมาณ)		โครงการที่จะขอรับจัดสรรงบกลางรายจ่าย ฉุกเฉิน	
			จำนวนโครงการ / หน่วยงาน	วงเงินรวม	จำนวนโครงการ / หน่วยงาน	วงเงินรวม	ระบุชื่อโครงการ และ ชื่อหน่วยงาน	วงเงิน ที่ขอรับจัดสรร
4. ยุติธรรม								
BR0401	การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม	เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) ดำเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ให้มีผลบังคับใช้ เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) จัดทำประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) จัดทำ พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความ คืบหน้าให้ประชาชนทราบ เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนวณความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5) หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ	1 โครงการ จาก 1 หน่วยงาน	ไม่ใช้งบประมาณ				
BR0402	การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่	เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดำเนินงาน คู่มือการดำเนินงาน (สทส./วจ.) เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน(วจ.) เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่ (Infographic โฆษณา) (สท.) เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)	1 โครงการ จาก 1 หน่วยงาน					
BR0403	การจัดหาทุนความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ	เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) มีทุนความให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) มีทุนความให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบรายนามความ เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ประเมินผลการดำเนินโครงการ	1 โครงการ จาก 1 หน่วยงาน	127,709,300	1 โครงการ จาก 1 หน่วยงาน	551,418,800		
BR0404	ปฏิรูปกระบวนการปล่อยชั่วคราว	เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) มีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ดำเนินการเข้าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	1 โครงการ จาก 1 หน่วยงาน	168,000,000				
BR0405	การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นจับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน	เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) พัฒนาระบบการทำงานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ (กมศ.) เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน (สท) เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)	1 โครงการ จาก 1 หน่วยงาน					

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock


แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กระบวนการยุติธรรม
------------------------	-------------------

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม	BR0401
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงยุติธรรม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - สำนักงานอัยการสูงสุด - สำนักงานศาลยุติธรรม - หน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานศาลปกครอง - สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ - กรมพระธรรมนูญ - สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 	

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ดำเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ให้มีผลบังคับใช้	ม.ค. 64 - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)		
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)		
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	จัดทำประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน	ม.ค. 65 - มิ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	หน่วยงานรับผิดชอบหลักจัดประชุมหน่วยงานร่วมดำเนินการ เพื่อกำหนดแนวทางจัดทำประกาศ	ม.ค. 65 - มี.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	หน่วยงานร่วมดำเนินการ จัดทำประกาศของแต่ละหน่วยงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ	เม.ย. 65 - มิ.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	จัดทำ พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ	ม.ค. 65 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)		
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)		
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สํารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ	ทุกไตรมาสหลังระบบ เปิดให้บริการ
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)		
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)		
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมดำเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ	ทุก ๖ เดือน ภายหลักร่างพระราชบัญญัติระยะเวลาในการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. มีผลบังคับใช้
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)		
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)		

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ <small>* เป็นของตนเอง ไม่ได้รับ โครงการพิเศษ/พิเศษจาก ชน. ๐๔ ข. ๖๖ หรือโครงการอื่นใด เสนอตั้งงบประมาณในปี ๖๖ หรือขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายอื่น.</small>	ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง

*** จัดทำข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR)

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

1 แผนขับเคลื่อน : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน		กระบวนการยุติธรรม
------------------------	--	-------------------

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)		การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่	BR0402
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock		มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-


กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การดำเนินงาน คู่มือการดำเนินงาน (สทส./วจ.)	(ม.ค.64 - ม.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (กมค.กม.)/ปรับปรุง/ยกร่าง ระเบียบ/กฎหมาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (กมค.) /มีคู่มือการดำเนินงาน 1. คู่มือการปฏิบัติ (กมค.)/2. คู่มือการใช้งานระบบ (สทส.)	
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ (สทส.)	
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	(ม.ค. - มี.ค.64)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)		
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่ (Infographic โฆษณา) (สท.)	ทุก 6 เดือน
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)		
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)	(ก.ค. - ก.ย.64)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS3.1)		

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ <small>* ปีงบประมาณ 2566 รับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนกลุ่มเปราะบาง เป็นกลไกขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด</small>	ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเติม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง

*** จัดทำข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ(Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	กาจัดทหานายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ประชาชนได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ คำแนะนำด้านกฎหมาย ในการดำเนินคดี การดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเร็ว
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- กระทรวงยุติธรรม - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีทนายความให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ	ดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบกลาง)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ	1 ปี (2564) (ทุกครั้งที่ประชาชนมาใช้บริการ)
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทนายความอาสา	ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	มีทนายความให้คำปรึกษาในสถานีตำรวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ	ดำเนินการเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	เก็บสถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ	1 ปี (2565) (ทุกครั้งที่ประชาชนมาใช้บริการ)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)	ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทนายความอาสา	ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	มีช่องทางกรรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบทนายความ	ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)	- ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสภานายความ, ทางโทรศัพท์หมายเลข 091-791 2790, โทรสาร. 02-5227104, ทาง E-mail : president@lawyerscouncil.or.th, ทางไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ. 19 ปณฝ. रामอินทรา	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)	- กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการลงโทษ	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ประเมินผลการดำเนินโครงการ	1 ครั้ง ต่อปี
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	ประเมินผลการดำเนินโครงการ ปี 2564	ค. 64 (1 เดือน หลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)	ประเมินผลการดำเนินโครงการ ปี 2565	ค. 65 (1 เดือน หลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
เป้าหมายย่อยที่ n (MSn)		
เป้าหมายย่อยที่ n.1 (MSn.1)		
เป้าหมายย่อยที่ n.2 (MSn.2)		

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อดูรายละเอียดของช่วงเวลาเรียงตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดอนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.1 สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของโครงการ	ระยะเวลา เริ่มต้นและสิ้นสุด โครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของ งบประมาณ	ส่งผลต่อ เป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการ ตามแผนการปฏิรูป ประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
สภาพความ ในพระบรมราชูปถัมภ์	BR0403	โครงการทนายความอาสาประจำสถานี ตำรวจ (ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนิน โครงการ ๖ จำนวน 150 สถานี/ 1 ชั่วโมง เป็นเงินจำนวน 58,423,700 บาท)	เป้าหมาย : ประชาชน ได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ คำแนะนำด้าน กฎหมายในการ ดำเนินคดี การ ดำเนินการในชั้น พนักงานสอบสวน สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น ผลผลิต : มี ทนายความให้ คำปรึกษาประจำ สถานีตำรวจทุกสถานี ทั่วประเทศ ผลลัพธ์ : ประชาชน ได้สิทธิเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม ในเบื้องต้น	2564 - 2565	1,070,000,000 บาท	โครงการที่ได้รับ จัดสรรตาม พรบ. 64	S1.1, MS1.2,MS3,M	แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการ ยุติธรรม ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาโลก ช่วยเหลือและเพิ่ม ศักยภาพเพื่อให้ ประชาชนเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม
สภาพความ ในพระบรมราชูปถัมภ์	BR0403	โครงการทนายความอาสาประจำสถานี ตำรวจ (อยู่ระหว่างเตรียมขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง เพื่อดำเนิน โครงการเพิ่มเติมจำนวน 591 สถานี/ 1 ชั่วโมง กรณีเริ่มดำเนินได้ในเดือน มีนาคม 2564 ใช้งบประมาณจำนวน 127,709,300 บาท)	เป้าหมาย : ประชาชน ได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ คำแนะนำด้าน กฎหมายในการ ดำเนินคดี การ ดำเนินการในชั้น พนักงานสอบสวน สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น ผลผลิต : มี ทนายความให้ คำปรึกษาประจำ สถานีตำรวจทุกสถานี ทั่วประเทศ ผลลัพธ์ : ประชาชน ได้สิทธิเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม ในเบื้องต้น	2564 - 2565	1,070,000,000 บาท	ไม่มีงบประมาณ รองรับ (พิจารณา ขอรับจัดสรร งบกลางตามความ จำเป็น)	MS1,MS2,MS3,MS4	แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการ ยุติธรรม ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาโลก ช่วยเหลือและเพิ่ม ศักยภาพเพื่อให้ ประชาชนเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม
สภาพความ ในพระบรมราชูปถัมภ์	BR0403	โครงการทนายความอาสาประจำสถานี ตำรวจ (ยื่นคำขอรับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,482 สถานี/1 ชั่วโมง เป็น เงินจำนวน 551,418,800 บาท)	เป้าหมาย : ประชาชน ได้รับความคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือ คำแนะนำด้าน กฎหมายในการ ดำเนินคดี การ ดำเนินการในชั้น พนักงานสอบสวน สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น ผลผลิต : มี ทนายความให้ คำปรึกษาประจำ สถานีตำรวจทุกสถานี ทั่วประเทศ ผลลัพธ์ : ประชาชน ได้สิทธิเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม ในเบื้องต้น	2564 - 2565	1,070,000,000 บาท	เสนอขอตั้ง งบประมาณในปี 65	MS1,MS2,MS3,MS4	แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการ ยุติธรรม ประเด็นปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาโลก ช่วยเหลือและเพิ่ม ศักยภาพเพื่อให้ ประชาชนเข้าถึง กระบวนการยุติธรรม

*** จัดทำข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock


แผนการปฏิรูปประเทศด้าน		กระบวนการยุติธรรม
------------------------	--	-------------------

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)		ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว	BR0404
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock		มาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจำเลยเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		สำนักงานยุติธรรม	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ			

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ		เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)		มีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลเพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ หรือคําแนะนําของป	ม.ค.-63
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)		ดำเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่เกี่ยวข้องสำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว	2 ปี (2564 - 2565)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)		มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ	2 ครั้ง ต่อปี
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)		ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	1 ครั้ง ต่อปี
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)		ประเมินผลการดำเนินโครงการ ปี 2564	ธ.ค. 64 (ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)		ประเมินผลการดำเนินโครงการ ปี 2565	ธ.ค. 64 (ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2565)

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock								
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานศาลยุติธรรม		โครงการส่งเสริมการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว		2564 - 2565	168,000,000	โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. 64 และเสนอตั้งงบประมาณในปี 65	MS1, MS2, MS3, MS4	แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมประเด็นปฏิรูปที่ 3 การพัฒนาไกลการบังคับตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

*** จัดทำข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR)

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock


แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กระบวนการยุติธรรม
------------------------	-------------------

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)	การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน	BR0405
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	มาตรการคุ้มครอง ผู้ต้องหาและจำเลยเพื่อเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	อส.	- ปปง.
	ศย.	-
	ยธ.	-
	ธน.	-
	ปปช.	-

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ			
ลำดับ		เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)		พัฒนาระบบการทำงานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ(กมค.)	(ม.ค. - มิ.ย.64)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)		กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติกรบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นจับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน (กมค.(กม.))	
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)		มีการใช้เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน (กมค.,ศยค.ตร.,บช.ศ.)	
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)		มีทรัพยากรด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้บันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน (สทบ.)	
เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)		การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน (บช.ศ.)	
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)		ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน (สท.)	(ก.ค. - ก.ย.64)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)			
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)			
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)		ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)	(ม.ค. - ธ.ค.65)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS3.1)			
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS3.2)			

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock								
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของ	ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1 MS x.x)	กรณีเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
						ที่มาของ		

*** จัดทำข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)