

๓ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ด้านกฎหมาย

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รหัสBR	ชื่อกิจกรรมปฏิรูป ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock					
			โครงการปีงบประมาณ 2564		โครงการปีงบประมาณ 2565 (ค่าขอรับงบประมาณ)		โครงการที่จะขอรับจัดสรรงบกลางรายจ่ายฉุกเฉิน	
			จำนวนโครงการ / หน่วยงาน	วงเงินรวม	จำนวนโครงการ / หน่วยงาน	วงเงินรวม	ระบุชื่อโครงการ และชื่อหน่วยงาน	วงเงิน ที่ขอรับจัดสรร
3. กฎหมาย								
BR0301	จัดให้มีกลไกเฝ้าระวังหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน	<p>1. มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์บทกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน</p> <p>2. มีการเสนอผลการศึกษวิเคราะห์บทกฎหมายฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น</p> <p>3. ดำเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจหรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม</p> <p>4. มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม</p>	หมายเหตุ : การดำเนินงานขับเคลื่อนโดย คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (ศปก.เร่งด่วน)					
BR0302	จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	1.เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. ต่อรัฐสภา (หมายเหตุ : ขึ้นตอนการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้)	1 โครงการ จาก 1 หน่วยงาน					
BR0303	จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย	<p>1 มีข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>2 กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>3 กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)</p> <p>4 ส่วนราชการ/หน่วยงาน พัฒนาระบบ e-Service</p>	4 โครงการ จาก 2 หน่วยงาน		2 โครงการ จาก 1 หน่วยงาน			
BR0304	จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและ เสนอร่างกฎหมาย	<p>1.ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย</p> <p>2. ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย</p> <p>3.ประชาชนเมืองศรีนครินทร์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนกรในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย</p> <p>4. มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบดิจิทัล</p> <p>5. มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย</p>	1 โครงการ จาก 1 หน่วยงาน					
BR0305	จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน	<p>1. เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ต่อรัฐสภา</p> <p>2. เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี</p> <p>3. จัดทำประมวลกฎหมายที่สำคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง</p>	2 โครงการ จาก 1 หน่วยงาน	257,400	1 โครงการ จาก 1 หน่วยงาน	514,800		

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)


1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน		กฎหมาย
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock)		มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock		กระบวนการงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตและกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนได้รับการปรับปรุง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)
หน่วยงานร่วมดำเนินการ		<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
		BR0301

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้น ๆ			
ลำดับ		เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)		มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์บททวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน	ภายในเดือน ธ.ค. 63
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)		มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์บททวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการและการอนุญาตที่ไม่จำเป็นฯ	ม.ค. 64 - ส.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)		ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์บททวนกฎหมายฯ	ม.ค. 64 - มี.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)		มีการวิเคราะห์ พิจารณา และประเมินผลจากการรายงานความคืบหน้า ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนการงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป	มี.ค. 64 - ส.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)		ดำเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนการงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม	พ.ค. 64 - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)		มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนการงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม	พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาดำเนินการ MSn แล้วเสร็จ

กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ <small>* เป็น Dropdown ได้เลือกโครงการที่มีปีงบประมาณ พ.ศ. 64 จะวัดผลตามค่าเฉลี่ยคือ ค่าเฉลี่ยที่เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยปี 63 เป็นเกณฑ์ประเมินของหน่วยงาน</small>	ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง

*** จัดทำข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน		ด้านกฎหมาย
------------------------	--	------------

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2 (Big Rock)		จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	BR0302
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock		ให้มีการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ		- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - - -	


กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ		เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)		เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. ต่อรัฐสภา (หมายเหตุ : ขั้นตอนการจัดทำร่าง พ.ร.บ. ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้)	ม.ค. - มี.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)		เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. ต่อคณะรัฐมนตรี	ม.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)			
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)			
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)			
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)			
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)			
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)			
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)			
เป้าหมายย่อยที่ n (MSn)			
เป้าหมายย่อยที่ n.n (MSn.n)			
เป้าหมายย่อยที่ n.n (MSn.n)			

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมาก/น้อย/เท่ากับ** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาศึกษา	BR0302x01	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ.	มีพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	ม.ค. - มี.ค. 64	-	<small>* ปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๕ รับจากเงินอุดหนุนจ. ๕๕ ขอจัดสรรจากงบกลางปี ๕๕ และขอใช้งบของปี ๕๕ กรณีการดำเนินงานไม่มีใช้เงิน</small>	MS1.1 และ MS1	แผนการปฏิรูปด้านกฎหมาย

*** จัดทำข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock


แผนการปฏิรูปประเทศด้าน	กฎหมาย
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3 (Big Rock)	จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock	ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการประชาชน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	กระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานร่วมดำเนินการ	- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม - สำนักงานกิจการยุติธรรม

กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	มีข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย	ม.ค. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)	กำหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย และกลไกการขับเคลื่อน	ม.ค.- มี.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)	ผลงานเป้าหมายการจัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เข้ากับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล โดยใช้กลไก กทช.	เม.ย.- มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)	สรุปข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย	มิ.ย. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย	ต.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	เม.ย.- มิ.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน พัฒนาระบบ e-Service	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock


ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0303Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม/ สำนักงานกิจการยุติธรรม	BR0303X01	กำหนดกรอบหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย และกลไกการขับเคลื่อน	จำนวนหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย	ม.ค.- มี.ค. 64		<small>* เป็น Disposition ผลิตโครงการที่มีสถานะฯ พ.ศ. ๖๕ และใช้สถานะฯ ลงเป็นระยะที่ต่อเนื่องกันเป็นโครงการตามแผนแม่บทฯ/กทช.</small>	MS1.1	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0303Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานกิจการยุติธรรม	BR0303X02	ประสานเป้าหมายการจัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เข้ากับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทัล โดยใช้กลไก กพยช.	ข้อมูลในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อสรุป ปัญหา และข้อเสนอแนะ	เม.ย.- มิ.ย. 64			MS1.2	
สำนักงานกิจการยุติธรรม	BR0303X03	สรุปข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย	นำข้อเสนอแนะในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย	มิ.ย. - ก.ย. 64			MS 1.3	
สำนักงานกิจการยุติธรรม	BR0303X04	กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย	มีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย	ต.ค. 64 - ก.ย. 65			MS 2	
สำนักงานกิจการยุติธรรม	BR0303X05	กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	เม.ย.- มิ.ย. 64			MS 3	
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	BR0303X06	หน่วยงาน/ส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรมพัฒนาระบบ e-Service	มีระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)	ม.ค. 64 - ธ.ค. 65			MS 4	

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อน : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน		ด้านกฎหมาย
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 (Big Rock)		จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock		ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หน่วยงานร่วมดำเนินการ		กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

BR0304


กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	ก.พ. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	ก.พ. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	ก.พ. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)	มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบดิจิทัล	ก.พ. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)	ระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative)	
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)	มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	ก.พ. - ก.ย. 64
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)	ภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชน 4 ภาค และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย **อาจมากกว่า/น้อยกว่า** จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อมูลงตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.1 สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock								
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	การ/การดำเนินงาน	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	BR0304X01	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน	มีภาคีเครือข่ายประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย	ก.ค. - ก.ย. 64	1,450,000	โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. 64	MS 1 - MS 5	

*** จัดทำข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน		ด้านกฎหมาย
------------------------	--	------------

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 (Big Rock)		จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน	BR0305
เป้าหมายของกิจกรรม Big Rock		ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายได้โดยง่าย	
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
หน่วยงานร่วมดำเนินการ		- สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - - -	


กำหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ

ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)	เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ต่อรัฐสภา	มี.ค.-64
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)		
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)		
ลำดับ	เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *	ช่วงระยะเวลา ** ดำเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)	เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี	ก.ค. - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)	แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ	ก.ค. - ธ.ค. 64
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)		
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)	จัดทำประมวลกฎหมายที่สำคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง	ม.ค. - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)		
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)		
เป้าหมายย่อยที่ n (MSn)		
เป้าหมายย่อยที่ n.ก (MSn.ก)		
เป้าหมายย่อยที่ n.ข (MSn.ข)		

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กำหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จำนวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จำนวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย



** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลายางานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.ก สามารถดำเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กำหนดโครงการ/การดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ	รหัสโครงการ (BR0101Xnn)	โครงการ/การดำเนินงาน ***	เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ที่มาของงบประมาณ	ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย (ได้มากกว่า 1) MS x.x	กรณีเป็นการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับเดิม) โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	BR0305x01	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ.	มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำประมวลกฎหมาย	ม.ค. - ก.ค. 64	257,400	โครงการที่ได้รับจัดสรรตามพรบ. 64	MS1 และ MS3	แผนการปฏิรูปด้านกฎหมาย
คณะกรรมการนโยบายการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ	BR0305x02	แผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎ	แผนงานที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	ก.ค. - ธ.ค. 64	-		MS2.1 MS2 และ MS3	
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	BR0305x03	การจัดทำประมวลกฎหมายที่สำคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง	ตัวอย่างประมวลกฎหมาย	ม.ค. - ธ.ค. 65	514,800	เสนอขอใช้งบประมาณในปี 65	MS3	แผนการปฏิรูปด้านกฎหมาย

*** จัดทำข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSOCR)