




หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2568



หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2568



1

โครงการสอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา และโครงการสามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) และยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ XYZ

2

ความจำเป็นต้องมีโครงการ

3

โครงการเป็นการจัดทำบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (ไม่ใช้การกล่าวอ้าง)

4

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน สามารถส่งผลการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

5

โครงการมีรายละเอียดแผนการดำเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง

6

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถชี้และวัดความสำเร็จของเป้าหมายโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม

7

โครงการไม่เป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน/การจัดซื้อครุภัณฑ์ หากเป็นต้องส่งผลการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน



หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2568

1

โครงการสอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบ
ของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
ที่เลือกมา และโครงการสามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) และยุทธศาสตร์ชาติ
ตามหลักการ XYZ



เกณฑ์ที่ 1

โครงการสอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา และโครงการสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) และยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ XYZ

1

คะแนน



โครงการสอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา และ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

0

คะแนน



โครงการไม่สอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา และ/หรือ ไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

เกณฑ์ที่ 1

โครงการสอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เลือกมา และโครงการสามารถส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) และยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ XYZ

โครงการ คะแนน	สอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่า		ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) และยุทธศาสตร์ชาติตามหลักการ XYZ	
	สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง	ส่งผล	ไม่ส่งผล
1	✓		✓	
0		✓	✓	
		✓		✓
	✓			✓

- โครงการจะต้อง **ทั้ง** สอดคล้องกับปัจจัยและองค์ประกอบของห่วงโซ่คุณค่าของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) และส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) จึงจะได้ **1 คะแนน** (เป็นการพิจารณา X ต่อ F และ X ต่อ Y1)
- ผู้จัดทำโครงการ/ผู้ประเมินโครงการจะต้องพิจารณารายละเอียดของโครงการว่าสอดคล้องกับปัจจัย องค์ประกอบ และส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ได้หรือไม่ (ไม่ใช่เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1))



หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2568

2

ความจำเป็นต้องมีโครงการ



เกณฑ์ที่ 2

ความจำเป็นต้องมีโครงการ

5 คะแนน

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ**ปัจจัยที่จะสามารถช่วยทำให้สถานะการบรรลุเป้าหมายดีขึ้นหรือคงสถานะการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำคัญ** ในปีงบประมาณ 68 แต่**ไม่เคยมีโครงการ/มีโครงการจำนวนน้อย** และเป็น**ภารกิจ**ของหน่วยงานตามที่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง

4.5 คะแนน

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ**ปัจจัยที่จะสามารถช่วยทำให้สถานะการบรรลุเป้าหมายดีขึ้นหรือคงสถานะการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำคัญ** ในปีงบประมาณ 68 แต่**มีโครงการจำนวนมาก** และเป็น**ภารกิจ**ของหน่วยงานตามที่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง

4 คะแนน

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ**ปัจจัยอื่น ๆ** ที่**ไม่เคยมีโครงการ** และเป็น**ภารกิจ**ของหน่วยงานตามที่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง

3.5 คะแนน

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ**ปัจจัยอื่น ๆ** ที่มี**โครงการจำนวนน้อย** และเป็น**ภารกิจ**ของหน่วยงานตามที่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง

3 คะแนน

- เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ**ปัจจัยอื่น ๆ** ที่มี**โครงการจำนวนมาก** และเป็น**ภารกิจ**ของหน่วยงานตามที่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง
- เป็นโครงการที่สอดคล้องเป็น**ปัจจัยที่จะสามารถช่วยทำให้สถานะการบรรลุเป้าหมายดีขึ้นหรือคงสถานะการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำคัญ** ในปีงบประมาณ 68 แต่**ไม่เคยมีโครงการ/มีโครงการจำนวนน้อย** แต่**ไม่**เป็น**ภารกิจ**ของหน่วยงานตามที่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง

2.5 คะแนน

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ**ปัจจัยที่จะสามารถช่วยทำให้สถานะการบรรลุเป้าหมายดีขึ้นหรือคงสถานะการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำคัญ** ในปีงบประมาณ 68 แต่**มีโครงการจำนวนมาก** แต่**ไม่**เป็น**ภารกิจ**ของหน่วยงานตามที่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง

2 คะแนน

เป็นโครงการที่**สอดคล้องกับปัจจัยอื่น ๆ** ที่**ไม่เคยมีโครงการ** แต่**ไม่**เป็น**ภารกิจ**ของหน่วยงานตามที่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง

1.5 คะแนน

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ**ปัจจัยอื่น ๆ** ที่มี**โครงการจำนวนน้อย** แต่**ไม่**เป็น**ภารกิจ**ของหน่วยงานตามที่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง

1 คะแนน

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับ**ปัจจัยอื่น ๆ** ที่มี**โครงการจำนวนมาก** แต่**ไม่**เป็น**ภารกิจ**ของหน่วยงานตามที่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง

คะแนน	1 เชื้อไข 1 สอดคล้องกับปัจจัยที่ทำให้สถานะการบรรลุเป้าหมายดีขึ้นหรือคงสถานะการบรรลุเป้าหมาย					2 เชื้อไข 2 เป็นการกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องของ Y1 ที่หน่วยงานเลือก	
	เป็นปัจจัยที่จะสามารถช่วยทำให้สถานะการบรรลุเป้าหมายดีขึ้นหรือคงสถานะการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำคัญในเชิงปริมาณ 68 แต่ไม่เคยมีโครงการ/มีโครงการที่สอดคล้องจำนวนน้อย (3 คะแนน)	เป็นปัจจัยที่จะสามารถช่วยทำให้สถานะการบรรลุเป้าหมายดีขึ้นหรือคงสถานะการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำคัญในเชิงปริมาณ 68 แต่มีโครงการที่สอดคล้องจำนวนมาก (2.5 คะแนน)	ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่เคยมีโครงการ (2 คะแนน)	ปัจจัยอื่นๆ ที่มีโครงการสอดคล้องจำนวนน้อย (1.5 คะแนน)	ปัจจัยอื่นๆ ที่มีโครงการสอดคล้องจำนวนมาก (1 คะแนน)	หน่วยงานที่เสนอโครงการเลือกความเกี่ยวข้อง (2 คะแนน)	หน่วยงานที่เสนอโครงการไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้อง (0 คะแนน)
5	✓					✓	
4.5		✓				✓	
4			✓			✓	
3.5				✓		✓	
3	✓				✓	✓	
2.5		✓					✓
2			✓				✓
1.5				✓			✓
1					✓		✓

- หมายเหตุ :**
- ปัจจัยที่จะสามารถทำให้สถานะการบรรลุเป้าหมายดีขึ้นหรือคงสถานะการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีนัยสำคัญ = ปัจจัยกล่องแดง
 - จำนวนโครงการพิจารณาจากร้อยละของจำนวนโครงการของปัจจัยต่อจำนวนโครงการของเป้าหมาย Y1 นั้น
 - จำนวนน้อย = น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในเป้าหมาย Y1 นั้น
 - จำนวนมาก = มากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในเป้าหมาย Y1 นั้น
 - ให้ความสำคัญกับการเลือกความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการร่วมขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย Y1
 - หน่วยงานที่เลือกความเกี่ยวข้องและเสนอโครงการจะได้ 2 คะแนน
 - หน่วยงานที่ไม่ได้เลือกความเกี่ยวข้องแต่เสนอโครงการ จะได้ 0 คะแนน



ปัจจัยกล่องแดง/ จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแต่ละปัจจัย (As is)



ความเกี่ยวข้องของ Y1 ที่หน่วยงานเลือก (WHO)



หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2568

3

โครงการเป็นการ**จัดทำบนฐานข้อมูล**
เชิงประจักษ์ (ไม่ใช้การกล่าวอ้าง)



เกณฑ์ที่ 3

โครงการเป็นการจัดทำบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (ไม่ใช้การกล่าวอ้าง)

5

คะแนน



มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ครบถ้วน มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผลของการจัดทำโครงการ มีการวิเคราะห์ประมวผลข้อมูล และมีความชัดเจนของการส่งผลการบรรลุเป้าหมายของโครงการและเป้าหมาย Y1

4

คะแนน



มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผลของการจัดทำโครงการ มีการวิเคราะห์ประมวผลข้อมูล แต่ยังไม่เห็นความชัดเจนของการส่งผลการบรรลุเป้าหมายของโครงการและเป้าหมาย Y1

3

คะแนน



มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการวิเคราะห์ประมวผลข้อมูลให้เห็นถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการจัดทำโครงการและเป้าหมาย Y1 แต่ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงของข้อมูลกับหลักการเหตุและผลของเป้าหมายการจัดทำโครงการและเป้าหมาย Y1

2

คะแนน



มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ มีการเชื่อมโยงกับหลักการเหตุและผล แต่ยังไม่มีการวิเคราะห์ประมวผลข้อมูลให้เห็นถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการจัดทำโครงการและเป้าหมาย Y1

1

คะแนน



มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่เป็นเพียงการนำข้อมูลมาวางแปะไว้เท่านั้น โดยไม่ได้มีการเชื่อมโยง วิเคราะห์ข้อมูลกับหลักการเหตุและผล และไม่ได้มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการจัดทำโครงการและเป้าหมาย Y1

0

คะแนน



ไม่มีการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลสถิติ/งานวิจัย

เกณฑ์ที่ 3

โครงการเป็นการจัดทำบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ (ไม่ใช้การกล่าวอ้าง)

องค์ประกอบ คะแนน	การอ้างอิง บนฐานข้อมูล เชิงประจักษ์	การเชื่อมโยงข้อมูลกับ หลักการเหตุและผลของ การจัดทำโครงการ	การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการ	ความชัดเจนของการส่งผล การบรรลุเป้าหมายของ โครงการและเป้าหมาย Y1
5				
4				
3				
2				
1				
0				

หมายเหตุ : การอ้างอิงข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ความรู้ ข้อมูลหรือความจริงที่เป็นอยู่ ทั้งที่มาจากงานวิจัยและไม่ใช่งานวิจัย มาจากความคิดเห็น ประสบการณ์ หรือข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประเภทของหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ยอมรับ ได้แก่ ข้อมูลสถิติ งานวิจัย รายงาน สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ

- โครงการจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน ก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหลักการเหตุและผลของการจัดทำโครงการ มีการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และมีความชัดเจนของการส่งผลการบรรลุเป้าหมายของโครงการและเป้าหมาย Y1 **ไม่ใช่แค่การนำข้อมูลมา “วางแปะ” ไว้เท่านั้น**



หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2568

4

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิตผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ ที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการ อย่างเป็นรูปธรรม



เกณฑ์ที่ 4

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

5

คะแนน



โครงการมีการระบุครบ 4 องค์ประกอบ และ มีการเชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการครบถ้วน ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ

4

คะแนน



โครงการมีการระบุครบ 4 องค์ประกอบ และ มีการเชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 3 องค์ประกอบ

3

คะแนน



โครงการมีการระบุครบ 4 องค์ประกอบ และ มีการเชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 2 องค์ประกอบ

2

คะแนน



โครงการมีการระบุครบ 4 องค์ประกอบ และ มีการเชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการ 1 องค์ประกอบ

1

คะแนน



- โครงการมีการระบุครบ 4 องค์ประกอบ และ ไม่มีการเชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการ
- โครงการมีการระบุไม่ครบ 4 องค์ประกอบ แม้ว่าจะมีหรือไม่มี การเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการก็ตาม

0

คะแนน



โครงการไม่มีการระบุข้อมูลใด ๆ ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ กลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์

หมายเหตุ : ความครบถ้วนขององค์ประกอบ หมายถึง วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์

เกณฑ์ที่ 4

โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์ เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนสามารถส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

ต้องพิจารณาทั้ง 2 เกณฑ์

1 2

เงื่อนไขการพิจารณา คะแนน	1	2 ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการ				
	ความครบถ้วนขององค์ประกอบ (วัตถุประสงค์ ผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์)	เชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการครบถ้วนทั้งหมด (4 องค์ประกอบ)	เชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการ (3 องค์ประกอบ)	เชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการ (2 องค์ประกอบ)	เชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการ (1 องค์ประกอบ)	ไม่เชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการทั้งหมด
5	มีครบ 4 องค์ประกอบ	✓				
4	มีครบ 4 องค์ประกอบ		✓			
3	มีครบ 4 องค์ประกอบ			✓		
2	มีครบ 4 องค์ประกอบ				✓	
1	มีครบ 4 องค์ประกอบ					✓
	มีไม่ครบ 4 องค์ประกอบ		มี/ไม่มี การเชื่อมโยงสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการ			
0	ไม่ระบุข้อมูลใด ๆ ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์					

หมายเหตุ :

- พิจารณาจาก**ความครบถ้วน**ขององค์ประกอบเป็นหลัก
- พิจารณา**ความเชื่อมโยง**ขององค์ประกอบสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการเป็นลำดับถัดมา
 - กรณีที่มี**ไม่ครบ 4 องค์ประกอบ** และมี/ไม่มี**ความเชื่อมโยง**ๆ จะได้ค่าคะแนน 1 คะแนน เท่านั้น
 - กรณีที่มี**ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ** จะได้ค่าคะแนน 1 – 5 คะแนน ตาม**ความเชื่อมโยง**ขององค์ประกอบสู่การบรรลุเป้าหมายของโครงการ



หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2568

5

โครงการมีรายละเอียด**แผนการดำเนินงาน**
และกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผล
โดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่าง**แท้จริง**



เกณฑ์ที่ 5

โครงการมีรายละเอียดแผนการดำเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง

5

คะแนน



แผนการดำเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน มีความชัดเจน สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้จริงในการดำเนินโครงการ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการ

4

คะแนน



แผนการดำเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน มีความชัดเจน สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการ และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไปได้จริงในการดำเนินโครงการ

3

คะแนน



แผนการดำเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน มีความชัดเจน และสอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

2

คะแนน



แผนการดำเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน มีความชัดเจน แต่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

1

คะแนน



แผนการดำเนินงานและกิจกรรมมีการระบุไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน แต่ขาดความชัดเจน

0

คะแนน



แผนการดำเนินงานและกิจกรรมไม่ระบุขั้นตอน

- หมายเหตุ :
- **แผนการดำเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน** จะต้องเรียงตามลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน จากขั้นตอนแรก ไปจนถึง ขั้นตอนสุดท้าย อย่างสมเหตุสมผล
 - **ความเป็นไปได้จริงในการดำเนินโครงการ** หมายถึง แนวโน้มของโครงการที่จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ผลผลิต ผลลัพธ์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายใต้อำนาจต่าง ๆ เช่น งบประมาณ เวลา เป็นต้น

เกณฑ์ที่ 5

โครงการมีรายละเอียดแผนการดำเนินงานและกิจกรรมที่ชัดเจน เป็นไปได้จริง และส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง

กิจกรรม คะแนน	ขั้นตอน		ระยะเวลาดำเนินการ		ความเป็นไปได้จริง ในการดำเนิน โครงการ	สอดคล้องกับ รายละเอียดโครงการ (วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์)	
	ไม่ระบุ	ระบุ		สอดคล้อง			ไม่สอดคล้อง
		ชัดเจน	ไม่ชัดเจน				
5		✓		✓		✓	
4		✓		✓		✓	
3		✓		✓			
2		✓			✓		
1			✓		✓		
0	✓						



หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2568

6

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถชี้และวัด
ความสำเร็จของเป้าหมาย
โครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม



เกณฑ์ที่ 6

โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถชี้และวัดความสำเร็จของเป้าหมายโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม

5

คะแนน



โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการได้อย่างสมบูรณ์ และ มีการระบุค่าเป้าหมายที่ชัดเจน

4

คะแนน



โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการ ได้เพียงบางส่วน แต่มีการระบุค่าเป้าหมายชัดเจน

3

คะแนน



โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการได้อย่างสมบูรณ์ และ มีการระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน

2

คะแนน



โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน และ มีการระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน

1

คะแนน



- กรณีที่โครงการมีการระบุตัวชี้วัดไม่สามารถชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการ แต่มีการระบุค่าเป้าหมายที่ชัดเจน
- กรณีที่โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการได้อย่างสมบูรณ์ แต่ไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย

0

คะแนน



- โครงการมีการระบุตัวชี้วัดไม่สามารถชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการ และมีการระบุค่าเป้าหมายไม่ชัดเจน
- โครงการมีการระบุตัวชี้วัดที่สามารถชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการได้เพียงบางส่วน และไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย
- โครงการมีการระบุตัวชี้วัดไม่สามารถชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการ และไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย
- โครงการไม่มีการระบุตัวชี้วัด และไม่มีการระบุค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ : การชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายได้เพียงบางส่วน ซึ่งเป็นการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการที่ยังไม่ครอบคลุม **ผลลัพธ์ หรือ ผลลัพธ์**

เกณฑ์ที่ 6 โครงการมีตัวชี้วัดที่สามารถชี้และวัดความสำเร็จของเป้าหมายโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม

เงื่อนไข คะแนน	1 ตัวชี้วัด				2 การระบุค่าเป้าหมาย *		
	ไม่มี ตัวชี้วัด	มีตัวชี้วัด			ไม่มีการ ระบุค่า เป้าหมาย	มีการระบุค่าเป้าหมาย	
		ชี้วัดความสำเร็จ ของเป้าหมายได้ อย่างสมบูรณ์	ชี้วัดความสำเร็จ ของเป้าหมายได้ เพียงบางส่วน	ไม่สามารถชี้วัด ความสำเร็จของ เป้าหมาย		ชัดเจน	ไม่ชัดเจน
5		✓				✓	
4			✓			✓	
3		✓					✓
2			✓				✓
1				✓		✓	
		✓			✓		
0				✓			✓
			✓		✓		
				✓	✓		
	✓				✓		

* หมายเหตุ : 2 ความชัดเจนของการระบุค่าเป้าหมาย

ชัดเจน = มีการระบุค่าเป้าหมายที่เหมาะสม วัดได้จริง สมเหตุสมผล และแสดงผลลัพธ์ของเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

ไม่ชัดเจน = มีการระบุค่าเป้าหมาย แต่ไม่สามารถวัดได้จริง ไม่สมเหตุสมผล และไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ของเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม



หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2568

7

โครงการไม่เป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/
การจัดตั้งหน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง
อาคารสำนักงาน/การจัดซื้อครุภัณฑ์ หากเป็นต้องส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน



เกณฑ์ที่ 7

โครงการไม่เป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ/การจัดตั้งหน่วยงาน/การปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน/การจัดซื้อครุภัณฑ์ หากเป็นต้องส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน



หน่วยงานจะต้องให้คะแนนทั้ง 4 เชื้อไข

1

2

3

4

เชื้อไขคะแนน	1 ไม่เป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ*	2 ไม่เป็นการจัดตั้งหน่วยงาน*	3 ไม่เป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	4 ไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
1.25	ไม่เป็นการจัดตั้งกองทุนและคณะกรรมการ	ไม่เป็นการจัดตั้งหน่วยงาน	ไม่เป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	ไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
1			เป็น ร้อยละ 1 - 10 ของงบประมาณทั้งหมด แต่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย	เป็น ร้อยละ 1 - 10 ของงบประมาณทั้งหมด แต่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
0.75	เป็นบางส่วน แต่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย	เป็น โดยไม่มีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ / มีการยุบหน่วยงานเดิม แต่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย	เป็น ร้อยละ 11 - 30 ของงบประมาณทั้งหมด แต่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย	เป็น ร้อยละ 11 - 30 ของงบประมาณทั้งหมด แต่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
0.5			เป็น ร้อยละ 31 - 60 ของงบประมาณทั้งหมด แต่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย	เป็น ร้อยละ 31 - 60 ของงบประมาณทั้งหมด แต่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
0.25	เป็นทั้งหมด แต่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย	เป็น โดยมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ๆ / ไม่มีการยุบหน่วยงานเดิม แต่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย	เป็น ร้อยละ 61 - 100 ของงบประมาณทั้งหมด แต่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย	เป็น ร้อยละ 61 - 100 ของงบประมาณทั้งหมด แต่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
0	เป็น และไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย	เป็น และไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย	เป็น และไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย	เป็น และไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย
คะแนนที่ได้				
รวม	นำคะแนนของทั้ง 4 เชื้อไขมาบวกกัน (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)			

*หมายเหตุ : พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และกิจกรรม

คะแนนเต็มในข้อนี้ คือ 5 คะแนน โดยคิดจากคะแนนรวมของทั้ง 4 เชื้อไข ซึ่งมีคะแนนเต็มเชื้อไขละ 1.25 คะแนน ทั้งนี้ ระดับคะแนนของแต่ละเชื้อไข จะมีทั้งหมด 6 ระดับ โดยมีระยะห่างกันระดับละ 0.25 คะแนน





หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี 2568

8

งบประมาณเทียบกับกิจกรรมการดำเนินการ
และประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการ**มีความ**
เหมาะสม



เกณฑ์ที่

8

การพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ



ความพร้อมจากคำขอของงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีนั้น ๆ รวมทั้ง **ความเห็นชอบ**ของเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ



รายละเอียดประกอบการพิจารณา เช่น ความสอดคล้องของแผนทั้ง 3 ระดับ และแผนอื่น ๆ รวมถึงความครอบคลุมทุกแหล่งเงินทุน และการพิจารณาเพื่อชะลอจัดตั้งงบประมาณอื่นเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19



การพิจารณา**บทบาทภารกิจ**ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง โดยพิจารณาจากภารกิจการดำเนินงานที่อาจซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น



ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างครบถ้วน อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี

